

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-37-27/2018
Дана: 16.01.2019. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), начелник Општинске управе општине Нови Кнежевац доноси

О Д Л У К У О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈН 1.3.10/2018

Обуставља се отворени поступак јавне набавке радова бр. ЈН 1.3.10/2018 – *Спортска хала у Новом Кнежевицу.*

Образложење

Извештајем Комисије за спровођење јавне набавке радова бр. IV-404-37-26/2018 од дана 10.01.2019. године констатовано је следеће:

1. На основу записника Комисије за јавну набавку од дана 03.10.2018. године утврђено је следеће:
 - Да је по основу јавног позива за достављање понуда од дана 03.09.2018. године, који је објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници наручиоца, пристигла благовремено, до дана 03.10.2018. године до 10:00 часова, само једна понуда и то:
 - „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO, Бољевци-Београд, ул. Браће Гаврајић бр.79, „ARHIKOM“ DOO, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр.78 и „ЈУГОГРАДЊА“ DOO, Београд, ул. Др Велизара Косановића бр.22, заједничка понуда пристигла дана 03.10.2018. године у 9:15 часова и заведена под бројем IV-404-37-8/2018.
 - Неблаговремених понуда до момента завршетка поступка отварања понуда није било.
 - Отварању понуда је присуствовао:
 - Младен Милинковић, овлашћени представник понуђача „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO из Бољеваца-Београд, бр. овлашћења 1648/18 од 02.10.2018. године.
 - Процењена вредност овог поступка јавне набавке износи 79.159.942,60 динара без ПДВ-а, а према IV измени плана јавних набавки за 2018. годину, бр. IV-404-32/2018 од дана 16.07.2018. године.
2. Приликом првобитног поступка стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је, Извештајем о стучној оцени понуда од 05.10.2018. године, констатовала следеће:
 - „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO, Бољевци-Београд, ул. Браће Гаврајић бр.79, „ARHIKOM“ DOO, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр.78 и „ЈУГОГРАДЊА“ DOO,

Београд, ул. Др Велизара Косановића бр.22 (заједничка понуда бр.1654 од дана 02.10.2018. године) понудио укупну цену радова у износу од 78.988.541,00 динара без ПДВ-а, односно 94.786.249,20 динара са ПДВ-ом.

Начин, рок и услови плаћања – Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. Наручилац се обавезује да радове из предмета овог уговора плаћа Извођачу радова по следећој динамици:

- Аванс у износу од 50% од укупно уговорене вредности, након закључења уговора, а у року од најдуже 45 дана од дана пријема предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса, банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс ће се правдати по привременим ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавњу окнчане ситуације,
- Највише до 40% од укупно уговорене вредности, по привременим ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року од најдуже 45 дана од дана пријема привремених ситуација од стране Наручиоца,
- Остатак у износу од најмање 10% од укупно уговорене вредности, по окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року од најдуже 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, оверене ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначног обрачуна, испоставља окончану ситуацију.

Рок извршења радова – Понуђач се обавезује да ће предметне радове извршити у року од најдуже 130 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извршења радова – Место извођења радова су катастарске парцеле бр.1066/1 и 1066/2 К.О. Нови Кнежевац, уз улице Толстојева и Ђуре Јакшића у Новом Кнежевцу.

Гарантни рок – 2 (две) године рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Рок важења понуде – 90 дана од дана отварања понуда.

Трошкови припреме понуде – 0,00 динара.

Понуда садржи све потребне доказе о испуњењу обавезних и додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом.

- Овлашћени представник понуђача није имао примедба на поступак отварања понуда и преузео је копиран примерак Записника о отварању понуда.
- Поступак отварања понуда завршен је у 11:31 часова.
- Приликом стучне оцене понуда Комисија за јавну набавку утврдила је да постоје одређене рачунске грешке у поглављу VII - Образац структуре цене са упутством како да се попуни, због чега се укупна цена радова разликује у односу на укупну цену радова коју је понуђач навео у Обрасцу понуде и већ поменутом Обрасцу структуре цене.

Укупна цена радова коју је понудио „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO Бољевци-Београд испред групе понуђача износи 78.988.541,00 динара без ПДВ-а, док је након рачунске провере, односно множењем количине и јединичне цене за сваку позицију и

каснијим сабирањем свих позиција у структури цене, Комисија утврдила да укупна цена радова износи 78.979.888,00 динара без ПДВ-а.

С тим у вези, а на основу члана 93. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку упутила је носиоцу посла испред групе понуђача „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO Бољевци-Београд захтев за давање сагласности на извршене исправке рачунских грешака бр. IV-404-37-10/2018 дана 04.10.2018. године.

Носилац посла испред групе понуђача „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO Бољевци-Београд је дописом бр.1664/2018 од дана 04.10.2018. године, који је код Наручиоца заведен под бројем IV-404-37-11/2018 дана 04.10.2018. године, потврдио да је сагласан са извршеним исправкама рачунских грешака, односно да се укупном ценом радова сматра износ од 78.979.888,00 динара без ПДВ-а, односно 94.775.865,60 динара са ПДВ-ом.

– Комисија заједничку понуду групе понуђача „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO из Бољеваца-Београд, „ARNIKOM“ DOO из Новог Сада и „ЈУГОГРАДЊА“ DOO из Београда сматра исправном, одговарајућом и прихватљивом.

3. Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1277/2018 од дана 11.12.2018. године **усвојен је као основан** захтев за заштиту права подносиоца захтева групе понуђача коју чине „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO Бољевци, као овлашћени представник групе и „ARNIKOM“ DOO Нови Сад и „ЈУГОГРАДЊА“ DOO Београд, као чланови групе и **делимично поништава** отворени поступак јавне набавке радова – спортска хала у Новом Кнежевцу, број јавне набавке 1.3.10/2018, и то у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о обустави поступка јавне набавке бр. IV-404-37-15/2018 од 22.10.2018. године.

На основу увида у комплатну документацију у вези са изградњом спортске хале у Новом Кнежевцу и свега горе наведеног Комисија констатује:

- 1) Наручилац је неопходна средства за финансирање пројекта „Спортска хала у Новом Кнежевцу“ обезбедио по основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области развоја спорта бр.136-401-5387/2018-03/1 закљученом дана 13.07.2018. године између Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и Општине Нови Кнежевац.
- 2) Председник општине Нови Кнежевац је, због незадовољства и замерки дела спортске јавности у Новом Кнежевцу, а која се односи на пројектно-техничку документацију у вези спортске хале јер иста не обезбеђује услове за одигравање рукометних утакмица и утакмица фудсала, због мањих димензија спортске хале, донео Одлуку о ангажовању стучног лица за ревизију пројектно-техничке документације у вези изградње спортске хале бр. II-00-404-59/2018 од дана 12.10.2018. године, а ради поновног увида у пројектно-техничку документацију и сагледавања свих чињеница од значаја за изградњу нове спортске хале.
- 3) Стручно лице, дипломирани грађевински инжењер Браниславка Бањац, број лиценце 312 В136 05, даје своје мишљење дана 15.10.2018. године у којем се наводе сви уочени недостаци постојеће пројектно-техничке документације.
Стучно лице је утврдило да у пројектно техничкој документацији за изградњу спортске хале, односно Пројекту за грађевинску дозволу који је израдио „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ DOO из Београда, ул. Трнска бр.4, под бројем ПД-10/18-ПГД из јануара 2018. године, недостаје геомеханички елаборат. Пројектантски захтеви за

фундирање објекта, тј. израда пројектованих темеља подразумева подлогу која има одређену носивост и тако је расписана јавна набавка. Међутим пошто је подлога непозната јер нема горе поменутог геомеханичког елабората трошкови који могу настати због лоше подлоге, црпљења подземне воде, замене земљишта или других техничких решења темељења објекта су непознати и финансијски несагледиви. Такође је, као значајна чињеница, истакнуто да је објекат лоциран на приобаљу реке Тисе (око 100м од реке), па се могу очекивати проблеми са подземним водама.

- 4) Председник општине Нови Кнежевац је Обавештењем бр. II-66-44/2018 од дана 16.10.2018. године обавестио наручиоца о новонасталој ситуацији у вези са реализацијом пројекта „Спортска хале у Новом Кнежевцу“, а услед које је престала потреба за изградњом спортске хале у Новом Кнежевцу на претходно одређеној локацији и у пројектованим димензијама.
- 5) Споразум о раскиду уговора бр. 136-401-5387/2018-03/1-1 закључен је дана 23.10.2018. године између Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и Општине Нови Кнежевац.
- 6) Начелник Одељења за буџет, финансије и привредне делатности Општинске управе општине Нови Кнежевац доноси Решење бр. VI-01-40-12/24 дана 23.10.2018. године којим се за износ трансферних средстава за финансирање пројекта „Спортска хала у Новом Кнежевцу“ у износу од 94.991.931,12 динара умањују планирани буџетски издаци у оквиру раздела 4 – Општинска управа општине Нови Кнежевац, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 13010001 – Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, Извор финансирања 07 – Донације од других нивоа власти.

У поступку избора најповољнијег понуђача примењиван је критеријум – најнижа понуђена цена.

Након поновљене стручне оцене понуда, Комисија заједничку понуду групе понуђача „MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO из Бољеваца-Београд, „ARNIKOM“ DOO из Новог Сада и „ЈУГОГРАДЊА“ DOO из Београда одбија и сматра неприхватљивом на основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), јер постоје објективни и доказиви разлози за обуставу поступка а услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком, односно за изградњом спортске хале на одређеној локацији и у пројектованим димензијама, из разлога што због недостатака у самој пројекто-техничкој документацији, а који се огледају у чињеници да је пројекат за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу урађен без претходног геомеханичког испитивања тла, трошкови који могу настати због лоше подлоге, црпљења подземне воде, замене земљишта или других техничких решења темељења објекта су непознати и финансијски несагледиви.

Имајући у виду чињеницу да је са финансијером пројекта – Управом за капитална улагања АПВ, постигнут споразумни раскид уговора, те да је Одељење за буџет, финансије и привредне делатности Општинске управе општине Нови Кнежевац донело решење којим се планирани буџетски издаци у 2018. години умањују за износ трансферних средстава за финансирање пројекта „Спортска хала у Новом Кнежевцу“ у износу од 94.991.931,12 динара, као и да општина Нови Кнежевац нема у буџету за 2019. годину предвиђених сопствених средстава за финансирање предметног пројекта, поступак се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

На основу свега наведеног, Комисија је предложила Наручиоцу да, сагласно члану 109. а у вези са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), донесе Одлуку о обустави поступка, јер нису испуњени услови за доделу уговора, односно понуда је неприхватљива.

Поука о правном средству: Против ове одлуке незадовољна странка има право поднети Наручиоцу захтев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права понуђача подноси се у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и то непосредним путем или путем поште на адресу Наручиоца, са назнаком “Захтев за заштиту права понуђача”.



Начелник Општинске управе
Зоран Гајић, дипл.правник

М.П.