

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-18-23/2020
Дана: 28.9.2020. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) начелник Општинске управе општине Нови Кнежевац доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу

Назив наручиоца: Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина – Општинска управа општине Нови Кнежевац.

Адреса наручиоца: Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.1.

Интернет страница наручиоца: www.noviknezevac.rs

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка услуга бр. ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу, шифра из општег речника јавних набавки: 71242000 – израда пројеката и нацрта, 71320000 – услуге техничког пројектовања и 71510000 – услуге испитивања терена.

Првобитна вредност уговора: 4.897.000,00 динара без ПДВ-а, односно 5.876.400,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: Без измене уговорене вредности.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Наручилац – Општинска управа општине Нови Кнежевац је, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу, закључила уговор бр. IV-40-72/2020 дана 1.7.2020. године са понуђачем – „АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт“ ДОО (МБ: 20734639), Нови Сад, ул. Др Ђорђа Јоановића бр.4, за услугу израде пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу.

Општинска управа општине Нови Кнежевац је примила од извршиоца услуге „АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт“ ДОО Нови Сад, путем електронске поште дана 24.8.2020. године у 8:29 часова, Допис за продужење/мировање рока израде пројектно-техничке документације бр.330/20.

Општинска управа општине Нови Кнежевац је упутила Молбу за давање сагласности за изградњу објекта-спортска хала у општини Нови Кнежевац бр. IV-351-120/2020 дана

21.9.2020. године Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, будући да је Република Србија носилац права својине на катастарској парцели бр.519 К.О. Нови Кнежевац.

Након добијања предметне сагласности стећи ће се услови за издавање грађевинске дозволе инвеститору Општини Нови Кнежевац.

Како поступак исходавања сагласности, за изградњу објекта-спортска хала у општини Нови Кнежевац, пред Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије изискује одређени временски период за спровођење свих потребних активности потребно је закључити Анекс бр.1 основног Уговора, односно уговорити измене које се односе на продужење рока за пружање услуге у трајању од 120 календарска дана.

Прилог:

- Извод из конкурсне документације – Поглавље VIII – Модел уговора, члан 4. (страница 34/44) и члан 12. (страница 35/44),
- Допис за продужење/мировање рока израде пројектно-техничке документације бр.330/20 од дана 24.8.2020. године и
- Молба за давање сагласности за изградњу објекта – спортска хала у општини Нови Кнежевац бр. IV-351-120/2020 од дана 21.9.2020. године.



Начелник општинске управе
Марија Матејин, дипл.правник

М.П.

Марија Матејин

Члан 2.

Пружалац услуга је дужан да Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 5 (пет) дана од дана пријема.

Уколико Пружалац услуга не поступи у датом року сматраће се да одустаје од Понуде због чега ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН и активирати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Члан 3.

Пружалац услуге се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора, изведе стручно, квалитетно и у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.

Члан 4.

Пружалац услуге гарантује да ће извршити уговорене услуге и у договореном року од најдуже [] календарских дана (најдуже 90 календарских дана), а у случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 5.

Пружалац услуге се обавезује да изведе неопходне радње из пројектног задатка и на основу њих изради и Наручиоцу достави комплетан Пројекат, а све према пројектном задатку добијеном од Наручиоца који је дат у конкурсној документацији.

Пружалац услуге се такође обавезује и да о свом трошку прикупи сву документацију и изврши све неопходне радње које претходе изради и испоруци Пројеката, уколико је потребно.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да вредност уговорених услуга износи [] динара без ПДВ-а, односно [] динара са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана регистрације рачуна (фактуре) у Централном регистру фактура са тачно наведеним називом и количином пружених услуга а у складу са закљученим уговором.

Плаћање се вршити уплатом на рачун Пружаоца услуге.

Пружаоцу услуге није дозвољено да захтева аванс.

Наручилац је овлашћен да приговори фактури у року од 7 дана од пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби.

Измена уговорене вредности и обима услуга могућа је у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Изменом уговора не може се мењати предмет јавне набавке.

Члан 7.

Наручилац услуге има обавезу да:

- Обезбеди несметан приступ локацији,
- Обезбеди, на увид, сву постојећу планску документацију везано за предмет услуге,
- Обезбеди свог представника за комуникацију са Пружаоцем услуге.

Члан 8.

Пружалац услуге има обавезу да:

- Пре почетка извршења услуге достави наручиоцу списак запослених који ће учествовати у реализацији посла,

- За одговорне извршиоце услуге ангажује лиценциране инжењере одговарајуће струке са потребним радним и професионалним искуством. Лица чији ангажман предложи Пружалац услуге, ће бити ангажована тек након што Наручилац да свој пристанак,
- Ангажованим лицима обезбеди одговарајући превоз, смештај по потреби, приборе за рад, рачунарску, комуникациону и осталу опрему неопходну током пружања услуге,
- Изради у року који не може бити дужи од 3 календарска дана Решење о именовању одговорних пројектаната,
- Услугу изводи у складу са усвојеним динамичким планом и уговореним роком,
- Омогући представнику Наручиоца контролу и проверу израђених делова техничког решења и пројекта,
- Сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца ради правилне реализације пројекта при избору детаља у вези технолошких и организационих решења,
- Услуга се завршава по добијању позитивног мишљења представника Наручиоца и потписивањем коначног обрачуна, као и потписивањем и овером коначне ситуације.

Члан 9.

Пружалац услуге је дужан да приликом закључења уговора Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то

- соло бланко меницу, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање,
- менично овлашћење са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важности 10 (десет) дана дуже од уговореног рока за извршење услуге,
- копију картона депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза, а који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму и
- извод из Регистра меница НБС, као доказ да је меница регистрована.

Евентуални продужетак рока за извршење посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла.

Наручилац ће достављене менице уновчити у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 10.

Ако Пружалац услуге прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 2,0% дневно од укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% укупно уговорене вредности.

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Члан 11.

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, посебне узансе о грађењу, као и други прописи који регулишу ову материју.



Место и датум: Нови Сад 24.8.2020
Број: 330/20

Општинска управа општине Нови
Кнежевац
Ул.Краља Петра I Карађорђевића бр.1

ПРЕДМЕТ : ДОПИС ЗА ПРОДУЖЕЊЕ/МИРОВАЊЕ РОКА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

УГОВОР: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ (Уговор бр. наручиоца IV-40-72/2020 од 15.6.2020., број испоручиоца 263/20 од 1.7.2020.):

Аутономна Покрајина Војводина - Vajdaság Autonóm Tartomány
ОПШТИНСКА УПРАВА - Novi Kneževac Község
Општина Нови Кнежевац - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

ПРИМЉЕНО: BEÉRKEZET: 24.8.2020.			
Сл. јед. Szerv. egys.	Број Szám	Прийем Melléklet	Вредност Érték
	IV-404-18-22/2020		

Поштовани,

АГ-УНС „Архитектонско-грађевински Институт д.о.о.“, као извршилац услуге и Општинска управа општине Нови Кнежевац, као наручилац потписали су уговор о услугама пројектовања спортске хале у Новом Кнежевцу.

АГ Институт је Идејно решење послао поштом 21.8.2020. и започео процедуру кроз ЦЕОП.

Чланом 4. потписаног уговора је дефинисан рок испоруке техничке документације од 90 календарских дана.

Како нам сада следи исходовање локацијских услова, молимо да се рок испоруке техничке документације продужи за онолико дана колико буде трајало исходовање локацијских услова, а касније и грађевинске дозволе, тј да време исходовања услова, дозвола, решавања парцела не улази у рок израде техничке документације



Damir Nedeljkov

From: Marija Stanimirović <marija.stanimirovic@aginstitut.com>
Sent: ponedjeljak, 24. avgust 2020 8:29
To: javnenabavke@noviknezevac.rs
Cc: marija.matejin@noviknezevac.rs
Subject: Dopis_produženje roka_TD Sportska hala Novi Kneževac
Attachments: Dopis_produzenje roka.pdf

Poštovani,

shodno telefonskom razgovoru od petka 21.8.2020. u prilogu šaljem Dopis vezano za izradu TD sportske hale u Novom Kneževcu.

U petak je poštom na CD-u Vama poslato Idejno rešenje, a procedura na CEOPU je započeta. Koleginica bi trebalo da je poslala uplatnice, pa kada nam iste od Vas stignu možemo završiti.

Na linku je Idejno rešenje koje je poslato poštom.

<https://we.tl/t-tDW9uoQOFn>

Molimo Vas za potvrdu prijema mejla, a takođe i za overu zapisnika kada Vam stigne projekat poštom.

Srdačan pozdrav,

Marija Stanimirović, mast.inž.građ.
ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD
Adresa: Dr. Đorđa Joanovića 4/VII,21000 Novi Sad
Tel: +381 21 511 551
Mob: +381 69 587 41 30
e-mail: marija.stanimirovic@aginstitut.com
web: www.aginstitut.com



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Нови Кнежевац
Општинска управа општине Нови Кнежевац
- Начелник-
Број: W 351-120/2020
Дана: 21.09.2020. године
Нови Кнежевац

Републичка дирекција за имовину Републике Србије
Краља Милана 16
11000 Београд

Предмет:

молба за давање сагласности за изградњу објекта – спортска хала у општини Нови Кнежевац

Поштовани,

Скупштина општине Нови Кнежевац је дана 09.06.2020. године донела Одлуку о изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац на коју су претходну сагласност дали:

- Покрајински завод за заштиту природе
- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
- Јавно предузеће Путеви Србије Београд
- Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад
- АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“

У Плану генералне регулације насеља Нови Кнежевац предвиђено је да се на делу парцеле број 519 К.О. Нови Кнежевац изгради објекат спортске хале, а све према пројектнотехничкој документацији коју достављамо у прилогу. Како би општина Нови Кнежевац као инвеститор издала грађевинску дозволу за предметни објекат потребно је да Републичка дирекција за имовину Републике Србије да своју сагласност за изградњу наведеног објекта у име Републике Србије, будући да је Република Србија носилац права својине на парцели број 519 К.О. Нови Кнежевац.


Прилози:

- Сагласности: Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Јавног предузећа Путеви Србије Београд, Јавног водопривредног предузећа Воде Војводине Нови Сад и АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“

- Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови Кнежевац број 17/2020) и Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац на цд-у
- Идејно решење спортске хале у Новом Кнежевцу на цд-у

Молимо вас да нам тражену сагласност за изградњу објекта издате у разумном року. За даљу сарадњу ме можете контактирати на број телефона 062/792-266.

Остајем с поштовањем,



Начелник Општинске управе
Општине Нови Кнежевац

Марија Матејин
Марија Матејин